



**Карточка проекта «Оптимизация процесса заполнения социального паспорта обучающихся 1 курса ГБПОУ «Бакальский техникум профессиональных технологий и сервиса имени М.Г. Ганиева»**

Министр образования и науки  
Челябинской области  
  
/ В.В.Литке

**1. Вовлеченные лица и рамки проекта**

**Заказчик процесса:** Глушенко Наталья Владимировна, директор ГБПОУ «Бакальский техникум профессиональных технологий и сервиса имени М.Г. Ганиева»  
**Владелец процесса:** Глушенко Наталья Владимировна, директор ГБПОУ «Бакальский техникум профессиональных технологий и сервиса имени М.Г. Ганиева»  
**Периметр процесса:** ГБПОУ «Бакальский техникум профессиональных технологий и сервиса имени М.Г. Ганиева»  
**Границы процесса:** от распоряжения Министерства образования и науки Челябинской области о заполнении социального паспорта учебного заведения до передачи данных  
**Руководитель проекта:** Котенкова Ольга Демьяновна, заместитель директора по учебно-воспитательной работе  
**Команда проекта:** Кулёмина Л.С., Щербатых Н.В., Преснякова А.А., Плеханова Н.А.

**2. Обновление выбора**

**Ключевой риск:** несвоевременное предоставление информации по запросу Министерства образования и науки Челябинской области  
**Последствия:** нарушение сроков передачи данных, отсутствие актуальных данных у классного руководителя, невозможность правильно выстроить работу в группе классным руководителем, несвоевременное принятие управленческих решений  
**Причины возникновения:** отсутствие стандарта процесса заполнения социального паспорта обучающихся 1 курса  
**Ценность для заказчика:** качественное и своевременное предоставление социального паспорта в Министерство образования и науки Челябинской области, своевременное принятие управленческих решений

**3. Плановый эффект**

Наименование показателя	Текущий показатель	Целевой показатель
Время сбора социальной информации о студентах	7 дней	Сокращение в 3 раза
Стандарт процесса заполнения социального паспорта обучающихся 1 курса	отсутствие	наличие

**4. Ключевые события проекта**

1. Старт проекта – 17.10.2024
2. Диагностика и разработка целевого состояния процесса – 17.10.2024 – 30.11.2024  
разработка карты текущего состояния процесса – 18.10.2024 – 12.11.2024  
разработка карты целевого состояния процесса – 09.11.2024 – 19.11.2024  
разработка плана реализации проекта – 19.11.2024 – 30.11.2024
3. Установочное совещание по защите подходов оптимизации процесса – 30.11.2024
4. Внедрение улучшений – 30.11.2024 – 10.12.2024
5. Анализ и оценка достижения целевых показателей проекта – 11.12.2024 – 16.12.2024
6. Защита и закрытие проекта – 17.12.2024

Согласовано:  
Ректор государственного бюджетного учреждения дополнительного профессионального образования «Челябинский институт развития профессионального образования»

  
/ Е.П. Стучинский