


Утверждаю:  
 Директор ГБПОУ БТПТиС  
 Н.В. Глущенко  
 « 24 » Февраль 2022г.

**План реализации проекта «Оптимизация процесса сбора отчетов по заработной плате в ГБПОУ «Бакальский техникум профессиональных технологий и сервиса имени М.Г. Ганиева»**

№	Краткое описание проблемы	Мероприятия по решению	Ответственные	Срок	Ожидаемый результат
1	Большие затраты времени на обработку отчетов по заработной плате связаны с тем, что у преподавателей отсутствует единая форма отчета, потеря и несвоевременная сдача отчетов тоже ведет к увеличению времени на их обработку комиссией по рассмотрению заработной платы, а распечатка в бумажном виде результатов деятельности (грамот, сертификатов, дипломов и т.д.) приводит к увеличению объема обрабатываемых отчетов, следовательно требуется создание в Яндекс-форме единого электронного отчета по заработной плате педагогов	1.1. Разработка структуры электронного отчета по заработной плате педагогов	Маринина Е.С.	До 15.03.2022г	Определена единая структура и содержание отчета, учтены все разделы, согласно Положению по заработной плате в техникуме
		1.2. Выбор программного решения	Зарипова А.Р. Маринина Е.С.	До 15.03.2022г	Выбран способ программного исполнения
		1.3. Программное исполнение	Зарипова А.Р. Маринина Е.С.	До 15.03.2022г	Ресурс готов к использованию
		1.4. Обучение педагогов заполнению отчета	Зарипова А.Р. Маринина Е.С. Стругова О.В.	До 20 03. 2022г	Организационная поддержка педагогов
		1.5. Создание и размещение в рабочей группе техникума (мессенджера WhatsApp) ссылки на заполнение электронного отчета	Стругова О.В. Вагин Е.В. Янаева И.А. Шумкова А.В.	До 20 03. 2022г	Сопровождение работы педагогов при заполнении отчета
		1.6. Аprobация заполнения электронного отчета, корректировка	Зарипова А.Р. Маринина Е.С.	До 29 04. 2022г	Устранены замечания
		1.7. Аprobация обработки отчетов комиссией по рассмотрению заработной платы	Зарипова А.Р.	До 29 04. 2022г	Устранены замечания
		1.8. Анализ и оценка эффективности использования электронного отчета	Маринина Е.С. Зарипова А.Р.	До 15.05.2022г	Оценка эффективности реализации проекта и

		по заработной плате педагогов, оценка результатов с использованием ресурса	Стругова О.В. Вагин Е.В. Янаева И.А. Шумкова А.В.		достижения целевого показателя
		1.9. Отчетная презентация проекта	Маринина Е.С. Зарипова А.Р. Стругова О.В.	До 18.05.2022г	Обобщение и обмен опытом

Зам. Директора по УР



Маринина Е.С.