

УТВЕРЖДАЮ:  
Директор ГБПОУ «Бакальский техникум  
профессиональных технологий и сервиса  
имени М.Г.Ганиева»  
\_\_\_\_\_ Н.В. Глущенко

**ПРОТОКОЛ**  
**подведения итогов реализации проекта**  
**«Оптимизация процесса подготовки информации по стимулирующим**  
**выплатам педагогов в ГБПОУ «Бакальский техникум профессиональных**  
**технологий и сервиса имени М.Г. Ганиева»**

от 27.12.2022 г.

**Присутствовали:**

Владелец процесса: Глущенко Наталья Владимировна-директор

Руководитель проекта: Маринина Елена Сергеевна-заместитель директора по учебной работе

Члены рабочей группы: Зарипова А.Р. - преподаватель, Стругова О.В. – преподаватель, Вагин Е.В. - преподаватель, Янаева И.А. – преподаватель.

Представители от Правительства Челябинской области:

Григорьева Ирина Анатольевна, начальник учебно-методического центра по внедрению бережливых технологий ГБУ ДПО ЧИРПО

**Повестка заседания:**

1. Доклад заместителя директора по учебной работе Марининой Елены Сергеевны об итогах реализации проекта «Оптимизация процесса подготовки информации по стимулирующим выплатам педагогов в ГБПОУ «Бакальский техникум профессиональных технологий и сервиса имени М.Г. Ганиева».

2. Подведение итогов проекта: «Оптимизация процесса подготовки информации по стимулирующим выплатам педагогов в ГБПОУ «Бакальский техникум профессиональных технологий и сервиса имени М.Г. Ганиева»

**Решили:**

1. Принять к сведению доклад по проекту: «Оптимизация процесса подготовки информации по стимулирующим выплатам педагогов в ГБПОУ «Бакальский техникум профессиональных технологий и сервиса имени М.Г. Ганиева»

2. Целевые показатели проекта в результате реализации мероприятий считать достигнутыми со следующими значениями:

Наименование целевого показателя	Текущее значение показателя	Целевое значение показателя	Фактически достигнутое
----------------------------------	-----------------------------	-----------------------------	------------------------

			<b>значение показателя</b>
Время формирования отчета по заработной плате педагогического работника	50 мин	Уменьшение на 30 минут	20 минут
Время обработки данных отчетов комиссией	300 мин	Уменьшение на 150 минут	150 минут
Количества использованной писчей бумаги на заполнение таблиц по стимулирующим выплатам	216 листов	Уменьшение на 210 листов	6 листов

3. Для достижения целевых значений показателей реализованы следующие ключевые мероприятия:

- 1) Разработка единой формы электронного отчета по стимулирующим выплатам педагогов
- 2) Программное исполнение отчета
- 3) Утверждение приказом директора Инструкции о порядке заполнения педагогами отчетов по заработной плате от 02.12.2022г.
- 4) Обучение педагогов заполнению отчета в электронном виде
- 5) Создание и размещение в рабочей группе техникума (мессенджера WhatsApp) ссылки на заполнение электронного отчета
- 6) Установка жестких сроков сдачи отчетов по стимулирующим выплатам педагогов
- 7) Обработка сводного отчета в электронном виде

Не реализованы следующие мероприятия: отсутствуют

4. В результате реализации проекта установлены следующие эффекты:

**Социальные:**

- 1) Создание единого электронного отчета по стимулирующим выплатам педагогов с перечнем всех критериев
- 2) Уменьшение затрат времени на сбор и обработку отчетов
- 3) Отсутствие утери и некорректного заполнения отчетов

**Экономические:**

- 1) Сокращение расходов на писчую бумагу

5. Утвердить степень вовлеченности членов рабочей группы в реализации проекта (Приложение). Состав лиц, указанных в Приложении, соответствует составу команды проекта, утвержденного приказом об открытии проекта и о создании рабочей группы по реализации проекта с применением технологий бережливого управления «О реализации проектов с применением технологий бережливого управления», который включает в себя в том числе лиц указанных в Плане мероприятий по реализации проекта.

6. Проект «Оптимизация процесса подготовки информации по стимулирующим выплатам педагогов в ГБПОУ «Бакальский техникум профессиональных технологий и сервиса имени М.Г. Ганиева» считать успешно завершённым.

РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТА  
Заместитель директора по УР

Е.С. Маринина

Оценка результатов проекта и вовлечённости лиц в реализацию проекта  
«Оптимизация процесса подготовки информации по стимулирующим выплатам педагогов в ГБПОУ «Бакальский техникум профессиональных технологий и сервиса имени М.Г. Ганиева»

№	ФИО (Полностью)	Должность (Полностью)	Степень вовлеченности	Мероприятия (этапы проекта, в которых было принято участие)
1	Маринина Елена Сергеевна	заместитель директора по УР	1	Картирование текущего/целевого состояния Разработка Плана мероприятий Реализация мероприятий Плана Создание электронного отчета по стимулирующим выплатам педагогов Подготовка презентации Предзащита проекта
2	Зарипова А.Р.	преподаватель	1	Картирование текущего/целевого состояния Разработка Плана мероприятий Реализация мероприятий Плана Создание электронного отчета по стимулирующим выплатам педагогов Создание и размещение в рабочей группе техникума ссылки на заполнение отсчета Обучение педагогов заполнению отчета в электронном виде
3	Стругова О.В.	преподаватель	0,85	Картирование текущего/целевого состояния Разработка Плана мероприятий Реализация мероприятий Плана Обработка сводного отчета в электронном виде Проведение ЦК
4	Вагин Е.В.	преподаватель	0,75	Картирование текущего/целевого состояния Разработка Плана мероприятий Реализация мероприятий Плана Обработка сводного отчета в электронном виде
5	Янаева И.А.	преподаватель	0,75	Картирование текущего/целевого состояния Разработка Плана мероприятий Реализация мероприятий Плана Обработка сводного отчета в электронном виде