

Согласовано:
Министр образования и науки
Челябинской области

_____ / В.В. Литке

Согласовано:
Ректор государственного бюджетного
учреждения дополнительного
профессионального образования
«Челябинский институт развития
профессионального образования»

_____ / Е.П. Сичинский

Утверждаю:
Директор ГБПОУ БПТиС им. М.Г.
Ганиева

_____ / Н.В. Глущенко
« ____ » _____ 2024 г.

План мероприятий по реализации проекта «Оптимизация процесса заполнения
социального паспорта обучающихся 1 курса ГБПОУ БПТиС им. М.Г. Ганиева»

№	Краткое описание проблемы	№	Мероприятия по решению	Ответственные	Срок	Ожидаемый результат
1	Нарушение сроков передачи данных	1.1	Внедрение системы онлайн-инструмента forms. Yandex для создания форм и сбора информации.	Глущенко Н.В. – директор, Котенкова О.Д. - зам. директора по УВР	18.10.2024-12.11.2024	Создание формы по сбору информации онлайн-инструмента forms. Yandex Отправка ссылки классным руководителям и обучающимся
2	Отсутствие актуальных данных у классного руководителя	2.1	Проведение инструктивного совещания с классными руководителями по работе в онлайн-инструменте forms. Yandex	Котенкова О.Д. - зам. директора по УВР, руководитель проекта, классные руководители	09.11.2024-10.12.2024	Внесение информации в форму онлайн-инструмента forms. Yandex

		2.2	Автоматическое заполнение в онлайн-инструменте forms. Yandex, с конкретным перечнем необходимой информации			
3	Невозможность правильно выстроить работу в группе классным руководителям	3.1	Проведение инструктивного совещания по онлайн-планированию для классных руководителей	Котенкова О.Д. - зам. директора по УВР, руководитель проекта, классные руководители	09.11.2024-10.12.2024	Заполнение формы в онлайн-инструменте forms. Yandex.
4	Несвоевременное принятие управленческих решений	4.1	Автоматическое индивидуальное планирование в онлайн-инструменте, со сроками исполнения	Котенкова О.Д. - зам. директора по УВР, руководитель проекта, классные руководители	09.11.2024-10.12.2024	Соблюдение сроков исполнения задач, отсутствие невыполненных задач
5	Анализ и оценка достижения целевых показателей проекта			Котенкова О.Д. - зам. директора по УВР, руководитель проекта, классные руководители	11.12.2024-16.12.2024	Сокращение времени сбора и обработки информации. Получение фактически достигнутых значений целевых показателей

Заместитель директора по учебной работе _____ Е.С. Маринина