

УТВЕРЖДАЮ:
Директор ГБПОУ «Бакальский техникум
профессиональных технологий и сервиса
имени М.Г.Ганиева»
Н.В. Глущенко



ПРОТОКОЛ
подведения итогов реализации проекта
«Оптимизация процесса заполнения социального паспорта
обучающихся 1 курса ГБПОУ «Бакальский техникум
профессиональных технологий и сервиса имени М.Г. Ганиева»

от 28.11.2024 г.

Присутствовали:

Владелец процесса: Глущенко Наталья Владимировна – директор
ГБПОУ «Бакальский техникум профессиональных технологий и сервиса
имени М.Г. Ганиева»

Руководитель проекта: Котенкова Ольга Демьяновна – заместитель
директора по учебно-воспитательной работе

Члены рабочей группы: Плеханова Наталья Анатольевна –
преподаватель, Кулёмина Людмила Сергеевна – мастер производственного
обучения, Преснякова Александра Алексеевна – преподаватель, Щербатых
Нина Викторовна – мастер производственного обучения.

Представители от Правительства Челябинской области:

Григорьева Ирина Анатольевна, начальник УМЦ по внедрению
бережливых технологий в системе образования Челябинской области ГБУ
ДПО ЧИРПО

Повестка заседания:

1. Доклад заместителя директора по учебно-воспитательной работе
Котенковой Ольги Демьяновны об итогах реализации проекта
«Оптимизация процесса заполнения социального паспорта обучающихся 1
курса ГБПОУ «Бакальский техникум профессиональных технологий и
сервиса имени М.Г. Ганиева».

2. Подведение итогов проекта «Оптимизация процесса заполнения
социального паспорта обучающихся 1 курса ГБПОУ «Бакальский техникум
профессиональных технологий и сервиса имени М.Г. Ганиева».

Решили:

1. Принять к сведению доклад по проекту «Оптимизация процесса заполнения социального паспорта обучающихся 1 курса ГБПОУ «Бакальский техникум профессиональных технологий и сервиса имени М.Г. Ганиева».

2. Целевые показатели проекта в результате реализации мероприятий считать достигнутыми со следующими значениями:

Наименование целевого показателя	Текущее значение показателя	Целевое значение показателя	Фактически достигнутое значение показателя
Время сбора социальной информации о студентах	7 дней	Сокращение в 3 раза	51 мин
Стандарт процесса заполнения социального паспорта обучающихся 1 курса	отсутствие	наличие	наличие

3. Для достижения целевых значений показателей реализованы следующие ключевые мероприятия:

1. Внедрение системы онлайн-инструмента forms.yandex для создания форм и сбора информации;

2. Автоматическое заполнение в онлайн-инструменте forms.yandex, с конкретным перечнем необходимой информации.

Не реализованы следующие мероприятия: отсутствуют.

4. В результате реализации проекта установлены следующие эффекты:

Создание формы по сбору информации онлайн-инструмента forms.Yandex, сокращение времени сбора и обработки информации, получение фактически достигнутых значений целевых показателей.

5. Утвердить степень вовлеченности членов рабочей группы в реализации проекта (Приложение). Состав лиц, указанных в Приложении, соответствует составу команды проекта, утвержденному ведомственным актом (приказу) об открытии проекта и о создании рабочей группы по реализации проекта с применением технологий бережливого управления «О реализации проектов с применением технологий бережливого управления», который включает в себя в том числе лиц указанных в Плане мероприятий по реализации проекта.

6. Проект «Оптимизация процесса заполнения социального паспорта обучающихся 1 курса ГБПОУ «Бакальский техникум профессиональных технологий и сервиса имени М.Г. Ганиева» считать успешно завершённым.

РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТА
заместитель директора по УВР



О.Д.Котенкова

Оценка результатов проекта и вовлечённости лиц в реализацию проекта «Оптимизация процесса заполнения социального паспорта обучающихся 1 курса ГБПОУ «Бакальский техникум профессиональных технологий и сервиса имени М.Г. Ганиева»

№	ФИО	Должность	Степень вовлеченности	Мероприятия (этапы проекта, в которых было принято участие)
1	Котенкова Ольга Демьяновна	заместитель директора по учебно-воспитательной работе	1	Картирование текущего/целевого состояния Разработка Плана мероприятий Реализация мероприятий Плана Внедрение системы онлайн-инструмента forms.yandex для создания форм и сбора информации Подготовка презентации Защита проекта
2	Плеханова Наталья Анатольевна	преподаватель	1	Картирование текущего/целевого состояния Разработка Плана мероприятий Реализация мероприятий Плана Внедрение системы онлайн-инструмента forms.yandex для создания форм и сбора информации Подготовка презентации Защита проекта
3	Кулёмина Людмила Сергеевна	мастер производственного обучения	0,9	Картирование текущего/целевого состояния Разработка Плана мероприятий

				<p>Реализация мероприятий Плана Внедрение системы онлайн-инструмента forms.yandex для создания форм и сбора информации Подготовка презентации</p>
4	Преснякова Александра Алексеевна	преподаватель	0,9	<p>Картирование текущего/целевого состояния Разработка Плана мероприятий Реализация мероприятий Плана Внедрение системы онлайн-инструмента forms.yandex для создания форм и сбора информации Подготовка презентации</p>
5	Щербатых Нина Викторовна	мастер производственного обучения	0,5	<p>Картирование текущего/целевого состояния Разработка Плана мероприятий</p>

Утверждаю: Руководитель проекта



О.Д.Котенкова